

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Театрально-видовищного закладу культури
Київський академічний драматичний театр на Подолі

В.Малахов

2015 р.

ПРОТОКОЛ

наради робочої групи робочої комісії по об'єкту незавершеного будівництва «Реконструкції будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі» від 22.05.2015

Присутні: представники робочої групи робочої комісії з питання приймання-передачі бухгалтерських та фінансових документів на Об'єкт незавершеного будівництва та приймання-передачі повного пакету проектно-кошторисної документації на Об'єкт незавершеного будівництва (створених згідно Наказу Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі № 73 від 08.05.2015 р. на виконання п.1. Протоколу робочої наради по Об'єкту «Реконструкція будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі від 06.05.2015 р.):

від КП «Спецжитлофонд»:

Марченко О.Л. - Заступник директора з підготовки будівництва КП «Спецжитлофонд»

Сорока М.В. – Провідний інженер відділу підготовки будівництва КП «Спецжитлофонд»

від Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі:

Малахов В.Ю. – художній керівник Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі

Шкуратова Т.В. – Директор-розпорядник Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі

Череп Г.Д. - головний бухгалтер Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі;

Коваль В.В. - заступник директора Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі

від Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Шуляк М.В. – Заступник директора Департаменту культури КМДА

Павлачик Л.В. – Начальник відділу Департаменту культури КМДА

Порядок денний:

Вирішення питань щодо передачі функцій замовника для завершення реконструкції будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі (далі – Об'єкт незавершеного будівництва, Об'єкт) згідно Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2015 № 436.

Організаційні питання:

На виконання пункту 3 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2015 № 436 створеною робочою групою за участю представників КП «Спецжитлофонд», ТВЗК Київський академічний драматичний театр на Подолі, Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), після ознайомлення з наданою КП «Спецжитлофонд» документації щодо реконструкції будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі, а саме: проектно-кошторисною документацією, договорами, актами про виконані роботи, актами звірок, виконавчою документацією, довідками про суму фактичних витрат з початку їх виконання, та Звітом про науково-дослідну роботу здійснену в 2014 році ДП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (ДП «НДІБВ») на Об'єкті реконструкції, *та яка складається з 4х томів:* Том №1: Детальне інженерне обстеження конструкцій та внутрішніх інженерних комунікацій будівлі блоку А Київського драматичного театру на Подолі з розробкою висновків щодо несучої здатності та експлуатаційної придатності; Том №2: Визначення геометричних параметрів конструкцій будівлі блоку А інженерно-геодезичними методами

Встановлення вартості обсягів та вартості виконаних будівельних робіт з реконструкції блоку А будівлі Київського драматичного театру на Подолі,

було встановлено неможливість здійснення належної перевірки та інвентаризації фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, фактично використаних будівельних матеріалів, наявного інженерного обладнання, технологічного та іншого обладнання, складеної первинної та технічної документації реконструкції будівель Київського (академічного) драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А,Б) у Подільському районі, оскільки з'ясування зазначених питань потребують спеціальних знань, у зв'язку з чим,

з метою забезпечення належного прийняття за фактичною наявністю та взяття на облік Об'єкта незавершеного будівництва, з метою дотримання норм чинного законодавства України, з метою належного виконання вимог Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2015 № 436, робоча група робочої комісії:

вирішила:


1. Рекомендувати замовнику завершення реконструкції будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі – ТВЗК Київському академічному драматичному театру на Подолі замовити та провести незалежну експертну оцінку обсягу фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, фактично використаних будівельних матеріалів, наявного інженерного обладнання, технологічного та іншого обладнання, складеної первинної та технічної документації, станом на 01 травня 2015 року та встановити дійсну відновну вартість Об'єкта незавершеного будівництва «Реконструкція будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А,Б) у Подільському районі», відповідно до оцінки незалежної експертизи та взяти на облік, як незавершене будівництво.


2. Зобов'язати уповноважену особу Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі у строк до «25» травня 2015 р. повідомити робочу групу про прийняте рішення.

3. У випадку прийняття ТВЗК Київський академічний драматичний театр на Подолі рішення про замовлення експертної оцінки - КП «Спецжитлофонд» на вимогу замовника ТВЗК Київський драматичний театр на Подолі надавати необхідні документи, якщо такі перебувають у КП «Спецжитлофонд».


Підписи членів робочої групи робочої комісії:


від КП «Спецжитлофонд»:


Заступник директора з підготовки будівництва КП «Спецжитлофонд»  / Марченко О.Л.


Провідний інженер відділу підготовки будівництва КП «Спецжитлофонд»  / Сорока М.В.

від Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі:

Художній керівник Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі  / Малахов В.Ю.

Директор-розпорядник Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі  / Шкуратова Т.В.

Головний бухгалтер Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі  / Череп Г.Д.

Заступник директора Театрально-видовищного закладу культури Київський академічний драматичний театр на Подолі  / Коваль В.В.

від Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Заступник директора Департаменту культури КМДА  / Шуляк М.В.

Начальник відділу Департаменту культури КМДА  / Павlachик Л.В.