

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КП «Спецжитлофонд»

К. Федотов К. Федотов

06 05 2015 р.

ПРОТОКОЛ

робочої наради по об'єкту «Завершення реконструкції будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі» від 06.05.2015

Присутні:

Федотов К. П. - директор КП «Спецжитлофонд»;

Марченко О. Л. - заступник директора з підготовки будівництва КП «Спецжитлофонд»;

Різоль А.В. – представник мецената Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» за довіреністю;

Русанов С.А. – керівник проекту від Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен»;

Гомонай В.Я. – президент Всеукраїнського адвокатського об'єднання «Альянс»;

Хаджинова В.В. – провідний спеціаліст департаменту цивільного права Всеукраїнського адвокатського об'єднання «Альянс»;

Малахов В. Ю. – директор Київського академічного драматичного театру на Подолі;

Шкуратова Т.В. – директор-розпорядник Київського академічного драматичного театру на Подолі;

Коваль В. В. – заступник директора Київського драматичного театру на Подолі;

Шуляк М.В. – заступник директора Департаменту культури КМДА;

Павлачик Л.В. - начальник відділу Департаменту культури КМДА.

Порядок денний:

Вирішення питань щодо передачі функцій замовника для завершення реконструкції будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі (далі – Об'єкт).

Ухвалили:

1. На виконання пункту 3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2015 № 436 створити робочі групи за участю представників КП «Спецжитлофонд», Київського драматичного театру на Подолі, Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та представників мецената (за згодою) за двома напрямками:

з питання приймання передачі бухгалтерських та фінансових документів по Об'єкту;

з питання приймання передачі повного пакету проектно-кошторисної документації на Об'єкт (в тому числі документацію щодо обсягу фактично виконаних робіт, використаних будівельних та інших матеріалів, наявного інженерного, технологічного та іншого обладнання, складеної первинної та технічної документації).

Термін: до 07.05 2015

Відповідальні особи: К. Федотов, М. Шуляк, Т. Шкуратова /

2. КП «Спецжитлофонд», Київському драматичному театру на Подолі, Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та представникам мецената надати пропозиції щодо складу робочих груп, зазначених у пункті 1 цього протоколу.

Термін: до 07.05 2015

Відповідальні особи: К. Федотов, М. Шуляк, Т. Шкуратова, А. Різоль

3. Робочим групам, створеним згідно з пунктом 1 цього протоколу:

3.1. Підготувати акти приймання передачі Об'єкта.

3.2. Визначити терміни передачі відповідної документації.

3.3. Належним чином оформити акти приймання-передачі Об'єкта.

Термін: до 15.05.2015

Відповідальні особи: К. Федотов, М. Шуляк, Т. Шкуратова

4. КП «Спецжитлофонд» вирішити питання щодо отримання листа-підтвердження від ЗАТ «ТРАНСПРОЕКТ» про відмову від авторських прав на розробку проектної документації на Об'єкт.

Термін: до 07.05.2015

Відповідальна особа: О. Марченко

5. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати та надіслати запити до попередніх замовників для завершення реконструкції Об'єкта щодо надання інформації про відсутність будь-яких претензій майнового чи немайнового характеру, судових спорів де фігурує Об'єкт, заборгованості за виконані роботи на Об'єкті станом на 01 травня 2015 року.

Термін: до 07.05.2015

Відповідальна особа: Л. Павlachик

6. КП «Спецжитлофонд» забезпечити надання інформації (в письмовій формі), зазначеної у пункті 5 цього протоколу.

Термін: до 14.05.2015

Відповідальна особа: К. Федотов

7. Провести нараду з питань проектування Об'єкта за участю представників мецената, ЗАТ «ТРАНСПРОЕКТ», НДІБВ.

Термін: 07.05.2015 – 10:00

Відповідальні особи: О. Марченко, С. Русанов

8. Створити комісію для проведення візуального огляду об'єкта на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі та оформити відповідний Акт огляду з фото, відео фіксацією. До складу комісії включити представників мецената, Київського драматичного театру на Подолі та КП «Спецжитлофонд».

Термін: до 14.05.2015

Відповідальні особи: А. Різоль, В. Малахов, К. Федотов